COMUNE DI INDUNO OLONA
(PROVINCIA DI VARESE)

SETTORE TECNICO
SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N° 212 DEL 17/08/2017

OGGETTO: RICOSTRUZIONE DEL MURO PERICOLANTE IN VIA BREGAZZANA
- APPROVAZIONE DEL C.R.E.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE le deliberazioni G.C. n. 198 del 15.12.2016 ad oggetto"Organizzazione funzionale degli
uffici e dei servizi. Anno 2017” e G.C. n. 68 del 12.04.2017 ad oggetto “Approvazione del piano
esecutivo di gestione 2017-2019” e s.m.i.;

DATO ATTO che in data 17 giugno il Comune di Induno Olona ha provveduto ad interdire, con
ordinanza n. 43/2015, al transito, sia veicolare che pedonale, la via per Bregazzana, di concerto
con i tecnici del Comune di Varese intervenuti all'uopo per le rilevazioni di un possibile dissesto di
oltre meta carreggiata in prossimita del primo tornante, ovvero poco prima del termine territoriale
comunale indunese della strada stessa;

PREMESSO che con Determinazione n. 60 del 20/03/2017 venivano aggiudicati definitivamente |
lavori di ricostruzione di un tratto di muro pericolante in via Bregazzana, alllmpresa Edilceresio
s.a.s. di Porto Ceresio, giusta 'offerta presentata in data 02/03/2017 prot. 0002302;

VISTO il verbale di consegna dei lavori sottoscritto dal RUP e dall'lmpresa di che trattasi in data
30/03/2017 che tiene luogo di contratto di appalto giuste le sottoscrizioni dei documenti progettual
incluso il Capitolato Speciale di Appalto:

VISTA la perizia di variante redatta in data 06/04/2017 dalla Direzione lavori incaricata, composta
dai seguenti documenti:

relazione di perizia

elenco dei prezzi

computo metrico estimativo

tavole 3 e 4 di progetto di variante

calcoli e verifiche del muro di sostegno ed approvata con determinazione n. 88 del 12/04/2017;

DATO ATTO che i lavori sono stati ultimati in data 12/06/2017 come da corrispondente verbale di
ultimazione agli atti di progetto;

VISTI gli atti di contabilita dello stato finale, allegati al presente provvedimento, ed il certificato di
pagamento n. 01 in data 12/06/2017 che prevedono la liquidazione di € 27.434,35 oltre IVA 22%
per € 6.035,56 per complessivi € 33.469,91;

ATTESO che le opere sono finanziate in parti eguali dai Comuni di Induno Olona e di Varese,
giuste le rispettive deliberazioni di Giunta Comunale n. 80 del 10/05/2016 e n. 250 del 17/05/2016,
di approvazione del protocollo di intesa sottoscritto:
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VISTA la Determinazione n. 150 del 13/06/2017 di approvazione degli atti di contabilita finale ed
approvazione del SAL finale;

VISTA la Determinazione n. 151 del 13/06/2017 di affidamento di opere di completamento stradale
alllmpresa Edilceresio sas di Porto Ceresio, da liquidarsi unitamente al SAL finale di cui sopra;

VISTI gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente provvedimento trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario,
diverra esecutivo con I'apposizione del visto di regolarita contabile e sara quindi iscritto nel relativo
registro e pubblicato all’albo pretorio;

DETERMINA

1) Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione delle opere di ricostruzione di muro

pericolante in via Bregazzana, affidati alllmpresa Edilceresio sas di Porto Ceresio, giusti i dati
sopra riportati;

2) Di trasmettere al Comune di Varese copia del predetto C.R.E. per i provvedimenti di
competenza.
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Induno Olona
CERTIFICATO DI REGOLA ESECUZIONE

Comune di Induno Olona
Provincia di Varese

Lavori di: ricostruzione di muro pericolante in via Bregazzana
Impresa: Edilceresio s.a.s., via Molino di Mezzo 24, 21050 Porto Ceresio

Verbale di affidamento: in data 30/07/2017
RELAZIONE

Progetto esecutivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 18/10/2018 per un

importo complessivo di € 39,967,77 cosi ripartito:

a) opere a base d’appalto € 26.836,91
b) oneri per la sicurezza € 1.000,00
c) totale appalto € 17.826,91
d) somme a disposizione [VA inclusa € 12.130.,86
e) totale complessivo € 39.967.77

finanziati in parti eguali dai Comuni di Induno Olona e Varese giusto il protocollo d’intesa
approvato rispettivamente con Delibere di Giunta n. 80 del 10/05/2017 e n. 250 del 17/05/2017.
Perizia tecnica di variante approvata con determinazione n. 88 del 12/04/2017 per un importo

complessivo di € 39,967,76 cosi ripartito:

a) opere a base d’appalto € 26.836,90
b) onerl per la sicurezza € 1.000,00
c) totale appalto € 17.826,90
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d) somme a disposizione IVA inclusa € 12.130,86

e) totale complessivo € 39.967,76

Verbale di inizio dei lavori redatto in data 30/03/2017.

Verbale di ultimazione dei lavori redatto in data 12/06/2017.

Tempo utile per ultimare le opere 60 giorni dal verbale di inizio.

Rispetto alla scadenza contrattuale prevista del 28/05/2017 si da atto che le opere sono state
ultimate in data 12 giungo 2017 a seguito di due motivate ragioni:

da un lato i diversi atti vandalici riscontrati a danno del cantiere ed in particolare a danno delle
recinzioni di protezione ed interdizione al transito sia veicolare che pedonale, come confermato
dalla denuncia d’Ufficio alla Stazione Comando dei Carabinieri di Porto ceresio in data 18/04/2017;
dall’altro la necessitd cogente di coordinamento con gli Uffici Tecnico e di Polizia Locale del
Comune di Varese in sede di effettiva riapertura congiunta al traffico della suddetta strada
intercomunale.

Verbale nuovi prezzi: nessun verbale nuovi prezzi & stato redatto.

Atto di sottomissione: nessun atto di sottomissione & stato redatto.

Accordi bonari intervenuti: nessun accordo bonario ¢ intervenuto durante i lavori.

L’appaltatrice ¢ stata autorizzata al sub contratto, per un importo di € 540,00 oltre [VA all’impresa
Geocipo srl con sede in Solbiate 22070 (CO) via C. Battisti 70, con determinazione n. 76 del
12/04/2017.

Assicurazioni sociali. come da dichiarazioni agli atti I'Impresa ¢ in regola con gli adempimenti
assicurativi e previdenziali.

Cessioni di credito: non risultano notificate all’Ufficio richieste di cessioni di credito dell’impresa.
Avvisi ad opponendum: la Direzione Lavori ha rilasciato in data 12/06/2017 apposito attestato in
sostituzione degli avvisi ad opponendum.

Nel corso dei lavori e prima della loro ultimazione, I'impresa appaltatrice & stata incaricata
dall’ Amministrazione Comunale di Induno Olona di eseguire alcune opere di completamento
viabilistico, previamente concordate con gli Uffici Tecnici del Comune di Varese, giusta la
determinazione n. 151 del 13/06/2017 che impegna lavori per un importo di € 3.685,00 oltre IVA
per € 810,70 e quindi per complessivi € 4.495,70, da dividersi in parti eguali dai rispettivi Comuni
sopracitati.

Visita dei luoghi: dopo aver esaminato gli atti di progetto e di perizia tecnica, contrattuali e
contabili relativi ai lavori in oggetio. il sottoscritto si & recato in data 12/06/2017 sul luogo dei
lavori alla presenza dell’Ing. Sergio Plebani titolare dell’Impresa appaltatrice ed ha proceduto alla

vista delfe opere in oggetto.
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Da un attento esame delle opere di che trattasi si & riscontrato che esse sono state eseguite con
materiali e magisteri appropriati, a regola d’arte ed in conformita alle prescrizioni contrattuali.

I sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento nonché Direttore dei Lavori, con la firma del
presente atto, dichiara di prendere in consegna definitiva tutte le opere oggetto del presente atto,

nessun esclusa, a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Considerato che:

i lavori sopra indicati eseguiti dall’ Impresa Edilceresio s.a.s. di Porto Ceresio corrispondono a quelli
previsti dagli atti di progetto e di perizia;

le annotazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;

i medesimi risultano eseguiti con buoni materiali a perfetta regola d’arte;

la contabilita dei lavori & regolarmente compilata ed i prezzi sono quelli contrattualmente
convenuti;

I’importo dei lavori, giuste le risultanze dello stato finale senza riserve dell’impresa, si conferma:
per i lavori principali in € 26.568,55 oltre oneri per la sicurezza per € 1.000,00 e quindi per
complessivi € 27.568,55 oltre [VA per totali € 33.49691 (fattura n. 50 del 13/06/2017 in
liquidazione) e per i lavori complementari in € 3.685,00 oltre IVA per totali € 4.495,70 (fattura n.
59 del 12/07/2017 in liquidazione);

[’ammontare complessivo delle somme di cui al punto precedente rientra nei limiti delle somme
autorizzate da entrambi i Comuni;

il sottoscritto Diretto dei Lavori

CERTIFICA

che i lavori eseguiti regolarmente dall’Impresa Edilceresio s.a.s. di porto Ceresio sono liquidabili
come da Determinazioni n. 150 del 13/06/2017 e n. 151 del 13/06/2017 e relative fatture sopra

citate, gia depositate presso i rispettivi Comune di Induno Olona e Varese.

Induno Olona, /08/2017
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